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COMPARAÇÃO DOS CUSTOS DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE 
SOCIAL PRODUZIDAS POR SISTEMAS CONSTRUTIVOS CONVENCIONAL E 
PAREDES DE CONCRETO. 
 
BRUNA DEMÉTRIO MORAES 
RESUMO 
 
A falta de condições adequadas de moradia é um dos principais problemas que a 
população mundial enfrenta. No Brasil, o déficit habitacional é muito presente e 
persiste por anos. Em 2009 o governo federal criou o Programa Minha Casa Minha 
Vida (PMCMV) com o objetivo de deter esse problema social subsidiando as famílias 
de baixa renda. 
Para atender essa demanda faz-se necessária a adoção de sistemas construtivos 
eficientes, econômicos e racionalizados. Esse trabalho tem como objetivo realizar 
um estudo comparativo entre os sistemas construtivos parede de concreto e 
alvenaria convencional como processos construtivos viáveis para a construção de 
habitações de interesse social. 
Como metodologia foram elaboradas planilhas de custos de um projeto em alvenaria 
convencional e paredes de concreto e comparados os custos para execução de 
cada obra. 
A partir dos dados encontrados foram analisados os resultados possibilitando a 
comparação de custos entre os sistemas de paredes de concreto e o sistema de 
alvenaria convencional. Verificando que a execução de unidades de habitação de 
interesse social produzidas no sistema de paredes de concreto possuem um custo 
menor quando comparadas as mesmas produzidas no sistema convencional. 
 
 
Palavras-chave: parede de concreto, alvenaria convencional, viabilidade econômica, 





The lack of adequate housing conditions is one of the main problems facing the world 
population. In Brazil, the housing deficit is very present and persists for years. In 
2009, the federal government created the Minha Casa Minha Vida Program 
(PMCMV) to stop this social problem by subsidizing low-income families. 
To meet this demand, it is necessary to adopt efficient, economical and rationalized 
construction systems. The objective of this work is to conduct a comparative study 
between the concrete and conventional masonry construction systems as feasible 
constructive processes for the construction of social housing. 
As methodology, cost sheets were prepared for a project in conventional masonry 
and concrete walls and the costs for the execution of each work were compared. 
From the data found, the results were analyzed allowing the comparison of costs 
between the concrete wall systems and the conventional masonry system. Verifying 
that the execution of housing units of social interest produced in the system of 

















Ter uma moradia digna é um direito previsto na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, bem como na Constituição brasileira, tornando-se assim não apenas uma 
necessidade básica do ser humano, mas também um direito, sendo o local de 
conforto, segurança e abrigo, indispensável para a sobrevivência e bem estar de 
qualquer ser (BORGES, 2011). 
A política habitacional brasileira é norteada pelo princípio de universalização do 
acesso à moradia, necessidade básica e indispensável para a sobrevivência e 
dignidade dos cidadãos. Trata-se de um direito social positivado na Constituição 
Federal, em seu artigo 6º (Relatório de Avaliação da Execução de Programa de 
Governo nº 66 Programa Minha Casa Minha vida – FGTS, 2017). 
Apesar da previsão constitucional, o déficit habitacional é um problema social que 
atinge o Brasil há décadas ainda que tenham sido realizadas, ao longo da história do 
país, ações governamentais com o objetivo de reduzir o problema, com diferentes 
graus de sucesso em cada uma, nenhuma delas conseguiu, efetivamente, 
solucionar os problemas estruturais causadores do déficit habitacional (Relatório de 
Avaliação da Execução de Programa de Governo nº 66 Programa Minha Casa 
Minha vida – FGTS, 2017). 
Na segunda metade do século XX, com a adoção da política desenvolvimentista, 
surgiram as primeiras iniciativas governamentais voltadas à definição de uma 
política para o setor, visando atender as necessidades imediatas (BIJORA, 2013). 
De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro, o déficit 
habitacional brasileiro em 2015 era de 6,355 milhões de domicílios (FJP,2015). 
Objetivando solucionar os problemas habitacionais, surgiram programas para 
financiamento de Habitações de Interesse Social. No Brasil, foram realizados 
empreendimentos habitacionais de interesse social (HIS) por meio de programas 
integrados, envolvendo assistência social e obras de infraestrutura em áreas 
urbanas degradadas (MIRON, 2008). 
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Um dos programas existentes atualmente é o Programa Minha Casa Minha Vida, 
que busca reduzir o déficit habitacional, aumentando o acesso à moradia digna a 
milhares de famílias brasileiras por meio de mecanismos de incentivo à produção e 
aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e 
produção ou reforma de habitações rurais para famílias com renda mensal de até R$ 
9.000,00. Esse programa é viável graças a uma parceria entre o Governo Federal, 
os Estados, os Municípios, Empreendedores e Movimentos Sociais (CEF, 2014). 
No entanto, para viabilizar o programa Minha Casa Minha Vida, os 
empreendimentos necessitam ser executados com rapidez e economia. Com a 
finalidade de atender a esses requisitos, as construtoras estão utilizando sistemas 
construtivos que possuem essas características de padronização, trabalho em 
escala, redução do desperdício e redução do tempo de execução (BORGES, 2011). 
Os empreendimentos de habitação de interesse social utilizam em sua maioria o 
sistema construtivo de paredes de concreto (CIMENTO ITAMBE, 2018). Já o 
sistema de alvenaria convencional é mais utilizado em edificações no Brasil. 
Justificando assim, a escolha desses dois métodos para a elaboração desse estudo 




Comparar custos de unidades habitacionais de interesse social produzidas por 
sistemas construtivos convencional e paredes de concreto. 
 
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1 HABITACÃO DE INTERESSE SOCIAL E DÉFICIT HABITACIONAL 
 
O acesso à moradia é um direito do ser humano assegurado pela Constituição 
Federal do Brasil. Más condições de moradia causam desconforto e transtornos, 
principalmente à população mais carente. Com o intuito de propiciar moradias de 
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qualidade à essa população e garantir o cumprimento da Constituição, são 
desenvolvidas políticas voltadas à habitação de interesse social. Essas habitações 
visam atender a população de baixa renda que não possui acesso a moradia através 
dos meios disponíveis no mercado. As políticas e programas que oferecem formas 
acessíveis a essa parte da população para adquirir sua moradia são gerados a partir 
da iniciativa pública. 
O déficit habitacional é um indicador utilizado na política habitacional que aponta a 
necessidade de aumentar o estoque de moradias visando atender famílias que 
moram em coabitação forçada (KRAUSE, BALBIM, LIMA NETO, 2013). Esse 
indicador está ligado à falta de moradias no país, englobando as condições 
precárias das habitações que precisam ser renovadas além do aumento de 
moradias para eliminar a coabitação forçada. O déficit habitacional inclui também as 
famílias de baixa renda que possuem dificuldades em pagar o aluguel, vivendo em 
apartamentos com alta densidade e a utilização de imóveis com fins não residenciais 
sendo utilizados como moradia. 
Segundo a Fundação João Pinheiro o déficit habitacional pode ser dividido em dois 
tipos, o déficit por reposição de estoque e o déficit por incremento de estoque (FJP, 
2015). Domicílios improvisados, coabitação familiar, imóveis altamente adensados e 
famílias cuja renda é de até três salários mínimos e 30% ou mais dessa renda é 
destinada para pagar o aluguel se encaixam no déficit por incremento de estoque. O 
déficit por reposição de estoque é constituído por imóveis domiciliares insalubres, 
que trazem desconforto e alto risco de contaminação aos moradores. São aqueles 
domicílios que com o tempo atingiram a sua vida útil e devem ser substituídos. 
No Brasil, o déficit habitacional em 2015 era de 6,355 milhões de domicílios, desses 
87,7% estão localizados em áreas urbanas (FJP, 2015). As regiões com o maior 
déficit é a região Sudeste com 2,482 milhões de unidades seguida da região 
Nordeste com 1,971 milhões. Minas Gerais ocupa a segunda posição no ranking de 
maiores déficits habitacionais do país, com um registro de 575 mil unidades, 
perdendo apenas para São Paulo que possui um déficit de 1,337 milhão de 
unidades. 
Na Figura 1 mostra-se a evolução do déficit habitacional no Brasil entre os anos de 




milhões de habitações (MARICATO, 2002). Na década de 80, com os altos índices 
de inflação, e o alto índice de inadimplência no BNH, o mesmo foi extinto. Assim, as 
questões habitacionais voltaram a ser preocupação apenas em 2003, com a criação 
do Ministério das Cidades e o Conselho Nacional das Cidades, que em 2004 deram 
inicio ao PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), com o objetivo de gerar 
grandes obras para ajudar no crescimento do país, por meio da geração de 
empregos (JÚNIOR E GIANNELLA, 2017). 
Em 2008, com a chegada da crise econômica internacional no Brasil, o governo 
federal lançou, em março de 2009, o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), 
como uma forma de apoiar o setor privado, evitando o desemprego (BONDUKI, 
2009). O PMCMV, teve com o objetivo de reduzir o déficit habitacional no país por 
meio de uma abordagem diferente dos demais programas habitacionais anteriores, 
funciona até os dias de hoje com a parceria entre o governo e o setor privado. O 
valor a ser recebido pela construtora é pré-fixado por meio de convênios firmados 
com a Caixa Econômica Federal. Dessa forma, esse segmento que antes era pouco 
atrativo às construtoras devido ao alto índice de inadimplência, com falta de 
incentivo e linhas de financiamento adequadas e margem de lucro reduzida passou 
a ter um maior número de empresas interessadas (SOUSA, GRANJA, MELLO, 
2012). 
O Programa Minha Casa Minha Vida estimula a população a adquirir a casa própria, 
e é voltado para as famílias de baixa renda. São oferecidas reduções de taxas nos 
financiamentos e subsídios da casa própria, ou seja, as taxas de juros oferecidas às 
famílias que se ajustam ao programa são inferiores as taxas de mercado e o 
governo financia parte da habitação com recursos públicos por meio do subsidio. 
A primeira fase do PMCMV teve como objetivo a construção de 1 milhão de 
moradias em um prazo de dois anos, tendo como público alvo as famílias com até 
10 salários mínimos. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011). Nessa fase, fez-se a 
divisão do programa em 3 faixas, a faixa 1, para a população com renda mensal de 
até R$ 1.395,00, a qual o governo atendia quase que na totalidade, a faixa 2, com 
renda de até R$ 2.790,00 e a faixa 3 até R$ 4.900,00. As faixas 1 e 2 recebiam 
facilidades no financiamento. (SIENGE, 2018).  Ao final da primeira fase, a meta de 
1 milhão de habitações foi cumprida com um valor contratado de R$ 55 bilhões, 
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onde R$ 18 bilhões (483 mil unidades habitacionais) foram destinados à famílias da 
faixa 1. Em 2011, foi lançado a segunda fase do PMCMV com a meta de 2 milhões 
de moradias e prazo de construção de 2 anos. Dessas moradias 1,2 milhão foram 
destinadas a faixa 1, 600 mil para faixa 2 e 200 mil moradias para a faixa 3 (BRASIL, 
2014). 
Ao longo da história do Programa Minha Casa Minha Vida, os limites de renda das 
faixas foram alterados e em 2017 houve a contratação de 495 mil novas moradias, a 
inclusão da faixa 1,5 e um grande aumento no teto da faixa 3 (CAIXA, 2014). 
Para o ano de 2018 o orçamento destinado ao PMCMV é de 9,7 bilhões de reais, 
com uma meta de 650 mil unidades habitacionais, das quais 130 mil serão 
destinadas as famílias que se encaixam na faixa 1, 70 mil para a faixa 1,5, 400 mil 
para a faixa 2 e 50 mil unidades para a faixa 3 (ISTO É, 2018). A Tabela 1 mostra as 
mudanças nos valores de renda bruta para as faixas do programa, ao longo do 
tempo. 
 
Tabela 1- Reajustes nas faixas de renda do Programa Minha Casa Minha Vida ao longo do 
tempo. 
PROGRAMA FAIXA 1 Faixa 1,5 FAIXA 2 FAIXA 3 
PMCMV 1 
(2009) 
Até R$ 1600,00 - Até R$ 3275,00 Até R$ 5000,00 
PMCMV 2 
(2011) 
Até R$ 1600,00 - Até R$ 3600,00 Até R$ 5000,00 
PMCMV 3 
(2015) 
Até R$ 1800,00 - Até R$ 3600,00 Até R$ 6500,00 
PMCMV 2017 Até R$ 1800,00 Até R$ 2600,00 Até R$ 4000,00 Até R$ 9000,00 
PMCMV 2018 Até R$ 1800,00 Até R$ 2600,00 Até R$ 4000,00 Até R$ 9000,00 






2.3 SISTEMAS CONSTRUTIVOS 
 
Sistema construtivo pode ser entendido como um processo de construção altamente 
industrializado e organizado, com conjuntos de elementos que se interrelacionam e 
integram o processo (SABBATINI, 1989). Segundo a NBR ABNT 15575-1 (2013), 
sistema construtivo é um conjunto de elementos e instalações que integrados devem 
atender um programa de necessidades previamente estabelecido e atender as 
exigências dos usuários ao longo da vida útil da edificação. Sistemas construtivos, 
portanto, são processos de construção com alto nível de industrialização que através 
de diferentes sistemas integrados objetivam o atendimento satisfatório aos usuários. 
No Brasil e o no mundo são utilizados diferentes sistemas construtivos. Sua escolha 
depende do tipo da edificação, a finalidade, além de atender os requisitos estruturais 
e econômicos e da localidade da construção. Todos esses elementos devem ser 
levados em consideração, na hora da determinação do sistema construtivo pelo 
engenheiro ou arquiteto. 
Para construção de unidades de habitação de interesse social no Brasil, os sistemas 
construtivos utilizados são: alvenaria estrutural, tanto com blocos de concreto quanto 
com blocos cerâmicos, alvenaria convencional sistema, steel framing e paredes de 
concreto (SIDUSCON, 2018).  
Na alvenaria estrutural a parte estrutural da edificação está embutida nas cavidades 
dos blocos, os quais possuem propriedades que exercem a função estrutural da 
edificação e com isso são reduzidos a quantidade de concreto, aço e madeira, 
reduzindo consequentemente o tempo e o custo da construção (FORUM DA 
CONSTRUÇÃO, 2018). A grande desvantagem desse sistema é a de superar 
grandes vãos, o que em casas populares normalmente não é um problema. 
Entretanto, após executada a estrutura planejada, a mesma só pode ser alterada 
com a autorização de um engenheiro (ESCOLA ENGENHARIA, 2018).  
Na alvenaria convencional, a parte estrutural é feita por meio de vigas e pilares em 
concreto armado e a vedação e divisão dos ambientes é realizada através de blocos 
cerâmicos ou blocos de concreto e a grande vantagem desse sistema é a mão de 
obra altamente disponível e o fácil acesso aos materiais necessários na construção 
 14 
 
(FORUM DA CONSTRUÇÃO, 2018). Em contrapartida exige um tempo 
relativamente alto de construção e devido a grande quantidade de madeiramento 
utilizado na execução dos pilares e vigas gera uma alta quantidade de entulho (VIVA 
DECORA, 2015). 
O steel framing ou light steel framing é um sistema construtivo que utiliza perfis leves 
de aço na parte estrutural e fechamento com placas de diferentes naturezas – 
podendo ser utilizadas placas de cimento, madeira, drywall, entre outras, esse 
sistema é bastante utilizado em países desenvolvidos devido a dificuldade na 
utilização de madeira, porém no Brasil ainda é pouco utilizado devido a falta de 
tecnologia, mão de obra e matéria prima (GOMES; UJIIE, 2015).  As principais 
vantagens desse método é a limpeza do canteiro de obras, a não utilização de água 
além da alta vida útil das edificações (em torno de 300 anos) e o baixo índice de 
reparabilidade (FÓRUM DA CONSTRUÇÃO, 2018). 
No sistema construtivo de paredes de concreto, a estrutura é formada por paredes 
de concreto que são moldadas in loco, com as instalações elétricas e hidráulicas já 
embutidas e assim como na alvenaria estrutural a estrutura e o fechamento são um 
único elemento (FÓRUM DA CONSTRUÇÃO, 2018). As grandes vantagens desse 
sistema é a diminuição da mão de obra e do desperdício de materiais reduzindo 
assim os custos da obra, além de uma maior velocidade construtiva já  a principal 
desvantagem é o alto custo das formas, que são compradas ou locadas para um 
empreendimento específico e não pode ser alterado o modelo original, sendo assim, 
deve ser utilizado apenas em empreendimentos padronizados (ASAMIX, 2018).  
O sistema construtivo parede de concreto mostra-se com uma maior qualidade, pois 
apresenta maior controle tecnológico no processo executivo. (SOUSA E ÁVILA, 
2014) 
 
2.3.1 ALVENARIA CONVENCIONAL 
O sistema de alvenaria convencional possui uma parte estrutural composta de lajes, 
vigas e pilares em concreto armado que são preenchidos com blocos cerâmicos 
para vedação. Toda a carga da edificação é distribuída nos pilares e transmitida às 
fundações, sendo assim, as paredes de fechamento, executadas em blocos 
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cerâmicos ou de concreto não exercem função estrutural, sendo responsáveis 
assim, por resistir apenas ao seu próprio peso. Esse sistema construtivo é o método 
construtivo mais utilizado e aceito na sociedade, isso se deve a sua fácil utilização e 
facilidade de execução (SANTOS, 2013). 
O projeto estrutural para execução desse tipo de sistema contempla cálculos das 
dimensões dos elementos estruturais, bem como a quantidade de armadura 
necessária e a composição do concreto a ser utilizado. Tudo em função das cargas 
as quais a edificação será submetida. As lajes são responsáveis por receber a maior 
parte das cargas da edificação, podendo ser pessoas, pisos, móveis, parede entre 
outros. Essas cargas são transmitidas às vigas que têm a função de absorver as 
ações transmitidas pela laje e distribuir nos pilares, que por sua vez descarregam na 
fundação. 
Para execução dos elementos estruturais, primeiramente são montadas formas de 
madeiras dando formato aos elementos, em seguida são colocados as armaduras 
para depois ser inserido o concreto. Após o tempo de cura, são retiradas as formas 
e executada a vedação. 
A vedação tem a finalidade de separar os ambientes e é executada utilizando-se 
blocos de concreto ou cerâmicos. Os blocos são dispostos em uma seqüência para 
sua amarração e não devem interferir na modulação do projeto. Com as duas 
primeiras fiadas executadas as demais seguem essas duas primeiras, devendo 
tomar sempre o cuidado com o alinhamento, por meio da utilização da linha de 




Figura 2– Assentamento alvenaria 
 
Fonte: Tamoios, 2018 
Na última fiada deve ser executado o encunhamento, que pode ser executado por 
meio do assentamento de tijolos maciços inclinados, e deve ser executado com um 
tempo de espera de pelo menos 7 dias do assentamento das demais fiadas. Outra 
forma de realizar o encunhamento, seria a apliacação de espuma expansiva, no 
preenchimento entre a alvenaria e a viga. Durante o assentamento dos blocos, 
devem ser executadas amarrações com telas metálicas fixando o fechamento na 
parte estrutural. Essas telas metálicas devem ser aplicadas a cada duas fiadas com 
ângulo de 90° como mostrado na Figura 3. Nos vãos de portas e janelas, devem ser 
executadas vergas e contra-vergas que são elementos estruturais em concreto 
armado responsáveis por evitar o aparecimento de fissuras nas paredes executadas 
como mostra a Figura 4. 
Figura 3– Amarrações da alvenaria nos pilares 
 
Fonte: Mazolini, 2018 
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Figura 4– Vergas e Contravergas 
 
Fonte: Construindo Decor, 2018. 
 
2.3.2 PAREDES DE CONCRETO 
No sistema construtivo de paredes de concreto, as paredes são executadas a partir 
da utilização de fôrmas montadas no local da obra, já com as instalações elétricas e 
hidráulicas embutidas e preenchidas com concreto. A principal característica do 
sistema é que a vedação e a estrutura constituem um único elemento (MISURELLI; 
MASSUDA, 2009). Esse tipo de sistema construtivo é recomendado para 
empreendimentos que possuem uma alta repetitividade, podendo ser utilizado em 
obras de pequeno, médio e alto padrão, graças a sua versatilidade. Para se definir 
paredes de concreto como o método de execução a ser utilizado são realizados 
análises de custos que levam em consideração fatores como a mão-de-obra, o 
tempo de construção e os encargos. 
Segundo Sousa e Ávila (2014), esse sistema colabora em obras que exigem das 
construtoras prazos de entrega curtos, economia, racional e otimização da mão de 
obra racionalidade e otimização da mão de obra. 
O sistema construtivo em paredes de concreto moldada in loco é executado em 
outros países desde a década de 70 e a primeira obra realizada no Brasil com esse 
sistema foi em 1979 na construção de 46 unidades de um conjunto habitacional em 
Minas Gerais (SOUSA ; ÁVILA, 2014). Apesar do sistema ser utilizado desde o final 
da década de 70, a norma para paredes de concreto moldadas in loco está em vigor 
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desde o dia 10 de maio de 2012. A ABNT NBR 16055:2012 normatiza o 
dimensionamento e a execução do sistema no Brasil (SOUSA; ÁVILA, 2014) 
Paredes de concreto podem ser utilizadas em edificações térreas, sobrados e 
edifícios de até oito pavimentos, desde que os esforços aplicados sejam apenas de 
compressão (TÉCHNE, 2009). Esse tipo de sistema reduz as atividades artesanais e 
as improvisações. Dessa forma, o número de operários pode ser reduzido e a 
produção aumentada com um período de tempo menor. Sua viabilidade se dá a 
partir da escala, velocidade, padronização e planejamento sistêmico. Os operários 
são multifuncionais e executam todas as tarefas necessárias, desde a armação, a 
montagem das fôrmas até a concretagem e a desforma. Segundo Missurelli e 
Massuda (2009), os benefícios do sistema de parede de concreto são a velocidade 
de execução garantindo assim os prazos de entrega, a industrialização do processo, 
com uma maior qualidade e desempenho técnico. Na Figura 5 pode-se observar 
uma obra executada por esse sistema. 
Figura 5– Sistema de paredes de concreto. 
 
Fonte: Coplas, 2018. 
 
4 METODOLOGIA 
A partir dos projetos arquitetônico, estrutural, fundação, elétrico e hidrossanitário de 
unidades de habitações de interesse social executadas com paredes de concretos 
moldadas in loco, na cidade de Uberlândia-MG, foram elaborados os mesmos 
projetos para o sistema de alvenaria convencional com blocos cerâmicos. 
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A partir dos projetos dos dois sistemas construtivos, paredes de concreto e 
convencional, foi realizado o levantamento dos serviços e materiais a serem 
utilizados nas obras e elaboradas planilhas de custos a partir das planilhas da 
SETOP-MG e SINAPI. 
A SETOP - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais, 
trata-se de planilha referencial de preços para as obras do Estado de Minas Gerais, 
e conta com itens de composições de custos unitários e com preços regionalizados. 
Já o SINAPI, Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 
Civil, define os valores dos insumos e serviços necessários às obras e serviços de 
engenharia e elaborado pela Caixa Econômica Federal. A SETOP referência foi 
01/2018 e a SINAPI 04/2018. 
 A partir dos levantamentos realizados, foram determinados os custos dos dois 
sistemas construtivos avaliados, para posterior comparação. 
É importante ressaltar, que os projetos, elétricos, hidráulicos, fundações e 
coberturas não foram alterados, assim como os serviços finais. 
 
5 OBTENÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  
 
O primeiro passo nesse estudo foi obter os projetos de uma unidade habitacional de 
interesse social. Os projetos aqui utilizados (arquitetônico, elétrico, fundações, 
paredes, hidrossanitário, cobertura se encontram no Anexo A) foram fornecidos por 
uma construtora da cidade de Uberlândia, Minas Gerais e são referentes ao 
Residencial Pequis, inserido na faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida 
executados em paredes de concreto moldadas in loco. 
A partir desses projetos, foi elaborado o cálculo estrutural dessa unidade utilizando o 
programa computacional Eberick, a fim de obter os quantitativos em alvenaria 
convencional, para que fosse possível a comparação entre os dois sistemas 
construtivos estudados. O projeto em alvenaria convencional encontra-se no 
Apêndice A. E no Apêndice B, encontra-se o relatório dos materiais a serem 
utilizados na execução das vigas, pilares e laje. 
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De posse de todos os projetos, foi realizado o levantamento dos materiais e serviços 
necessários para a execução da obra. Para isso algumas considerações foram 
realizadas para realizar as comparações. São elas: os projetos hidrossanitario, 
elétrico, cobertura e fundação utilizados no sistema de paredes de concreto 
moldadas in loco foram mantidos no sistema de alvenaria convencional. Além disso 
nos dois métodos fez-se a exclusão dos dados relacionados aos serviços 
preliminares e movimentações de terra. 
O quantitativo das instalações elétricas foi tirado que já continha uma lista de 
materiais. A parte hidráulica continha o projeto com a legenda, e eu realizei o 
levantamento, quantificando a quantidade de material a ser utilizado, assim como o 
projeto da cobertura. 
Já no projeto estrutural, a laje, as fundações e as paredes continham o quantitativo 
de material a ser utilizado na execução. Com exceção do concreto, a quantidade 
utilizada eu obtive fazendo o levantamento do volume de fundação e paredes. 
Já no sistema convencional, como dito anteriormente o Eberick gera a planilha de 
materiais, e o levantamento das paredes eu realizei pelo projeto descontando a 
altura das vigas. 
A partir do levantamento de atividades e materiais, foram geradas planilhas de 
custos utilizando-se as planilhas  SINAPI e SETOP obtendo-se o custo da unidade 
habitacional de cada sistema construtivo. Na Tabela 2 mostra-se os custos unitários 
para os dois sistemas construtivos. E no Apêndice C e D mostra-se a tabela de 
custos executada por meio das planilhas de referência, para a edificação executada 









Tabela 2– Custos dos sistemas construtivos 
ITENS Paredes de Concreto Alvenaria Convencional 
Paredes R$ 7.215,01 R$ 2.556,86 
Fundação e Laje R$ 4.378,81 R$ 4.671,69 
Vigas e Pilares - R$ 18.489,43 
Esquadrias R$ 6.475,36 R$ 6475,35 
Revestimento R$ 1.863,36 R$ 7878,57 
Pavimentação R$ 3.313,89 R$ 3286,73 
Pintura R$ 4.108,97 R$ 4.220,26 
Cobertura R$ 4.513,84 R$ 4.513,84 
Instalações hidráulicas e 
sanitárias R$ 3.134,93 R$ 3.134,93 
Instalações elétricas, tomadas e 
iluminações R$ 6.972,48 R$ 6.972,48 
Serviços Finais R$ 378.00 R$ 378,00 
TOTAL R$ 42.354,65 R$ 61.180,12 
Fonte: Autor, 2018 
 
Com esses dados, podemos observar que os custos das paredes executadas no 
sistema de paredes de concreto moldadas in loco possuem um custo muito mais 
elevado (cerca de 80% mais caro) quando comparadas com as paredes de alvenaria 
convencional. Isso se dá pelo fato de que o custo de blocos cerâmicos é inferior ao 
custo do concreto a ser utilizado na execução das paredes.  
Em compensação ao analisar os custos com vigas e pilares, no sistema de alvenaria 
convencional essa estrutura compõe 30% do custo total da obra não gera nenhum 
gasto na obra executada em paredes de concreto, já que a estrutura responsável 
pelo recebimento das cargas é a própria parede. 
Outro custo a ser analisado é o revestimento que no sistema de alvenaria é cerca de 
70% mais caro que no sistema de paredes de concreto. Essa grande diferença de 
preço, se dá devido ao fato de que na execução do revestimento em alvenaria 
convencional é necessário executar o chapisco, emboço, o reboco para então ser 
aplicado os revestimentos verticais, ou a pintura. Já no sistema de paredes de 
concreto a parede requer apenas uma limpeza com jato de água e o fechamento dos 
furos existentes para que possa receber o revestimento cerâmico ou a pintura. Com 
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isso os gastos no revestimento das paredes no sistema de paredes de concreto 
moldadas in loco é bastante inferior quando comparado ao sistema convencional. 
A partir dos custos e área de cada unidade habitacional (42,95m²), obteve-se o 
preço por  m² para cada sistema construtivo (Tabela 3).  
Tabela 3– Custos por metro quadrado 
ITENS Paredes de Concreto Alvenaria Convencional 
Paredes R$ 167,99 R$ 59,53 
Fundação e Laje R$ 101,95 R$ 108,77 
Vigas e Pilares - R$ 430,49 
Esquadrias R$ 150,77 R$ 150,76 
Revestimento R$ 43,38 R$ 183,44 
Pavimentação R$ 77,16 R$ 76,52 
Pintura R$ 95,67 R$ 98,26 
Cobertura R$ 105,10 R$ 105,10 
Instalações hidráulicas e 
sanitárias R$ 72,99 R$ 72,99 
Instalações elétricas, tomadas 
e iluminações R$ 162,34 R$ 162,34 
Serviços Finais R$ 8,80 R$ 8,80 
TOTAL R$ 986,14 R$ 1424,45 
Fonte: Autor, 2018. 
 
Observa-se que o custo de execução em paredes de concreto é cerca de 30% 
menor que o custo em alvenaria convencional. Essa diferença advém principalmente 
das diferenças de preços dos materiais visto que a execução em paredes de 
concreto ainda está em fase de construção, enquanto que a execução em alvenaria 
convencional referente à alvenaria estrutural se encontra finalizado, justificando-se 
os valores mais elevados para a obra. 
Com os dados retirados dessa tabela comparativa, foi possível apresentar um 




Figura 6– Diagrama comparativo dos custos 
 
Fonte: Autor, 2018. 
 
6 CONCLUSÃO 
Após a análise comparativa dos valores gastos em cada tipo de obra, o preço do 
metro quadrado do sistema alvenaria convencional foi maior que o preço do metro 
quadrado do sistema construtivo parede de concreto, no que se refere a uma 
unidade habitacional proposta no trabalho. 
Além disso, ressalta-se que o processo construtivo de paredes de concreto é mais 
rápido quando comparado ao sistema de alvenaria comum. Segundo Construção 
Mercado (2018), obras em alvenaria comum gastam quatro vezes mais tempo 
quando comparado a obras executadas em paredes de concreto. Portanto, além de 
menor custo de execução, obras em paredes de concreto apresentam redução nos 
custos administrativos devido ao menor prazo de execução do processo, porém 
como não foi disponibilizado pela empresa os custos administrativos o comparativo 
não pode ser realizado. 
Outro fator que deve-se ser comparado é a racionalização e redução de 
desperdícios, que na alvenaria convencional é limitado, já que o recorte da alvenaria 
para instalações elétricas e hidráulicas produz uma alta quantidade de resíduos, que 
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Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 
9x19x3 9cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior 
ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira.
m² 88,78    28,80        2.556,86        100,00%
2.556,86        4,09%
2
2.1 FUNDAÇÃO
2.1.1 97086 SINAPI Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, em 
madeira serrada, 4 utilizações. m² 3,97      81,74        324,51           12,69%
2.1.2 97095 SINAPI
Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para 
espessura de 15 cm - lançamento, adensamento e acabamento.
m³ 6,50      331,59      2.155,34        84,30%
2.1.3 73994/001 SINAPI Armacao em tela de aco soldada nervurada q-138, aco ca-60, 
4,2mm, malha 10x10cm
kg 71,50    7,26          519,09           20,30%
2.1.4 92775 SINAPI
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 
concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando 
aço ca-60 de 5,0 mm - montagem.
kg 18,70    10,29        192,42           7,53%
2.1.5 92791 SINAPI Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em 
estruturas diversas, exceto lajes. kg 18,70    5,63          105,28           4,12%
2.1.6 92778 SINAPI
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 
concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando 
aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.
kg 31,10    6,71          208,68           8,16%
2.1.7 92794 SINAPI Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em 
estruturas diversas, exceto lajes. kg 31,10    4,61          143,37           5,61%
2.1.8 96557
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 
mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e 
acabamento.
m³ 1,23      347,53      427,46           16,72%
2.2 VIGAS
2.2.1 92777 SINAPI
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 
concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando 
aço ca-50 de 8,0 mm - montagem.
kg 59,10    8,30          490,53           19,18%
2.2.2 92793 SINAPI Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em 
estruturas diversas, exceto lajes. kg 59,10    5,57          329,19           12,87%
2.2.3 92775 SINAPI
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 
concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando 
aço ca-60 de 5,0 mm - montagem.
kg 34,00    10,29        349,86           13,68%
2.2.4 92791 SINAPI Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em 
estruturas diversas, exceto lajes. kg 34,00    5,63          191,42           7,49%
2.2.5 92265 SINAPI Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira 
compensada resinada, e = 17 mm.
m² 17,40    54,49        948,13           37,08%
2.2.6 92446 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com 
pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 
utilização.
m² 17,40    146,54      2.549,80        99,72%
2.2.7 92725 SINAPI
Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para lajes maciças ou 
nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de 
lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e 
acabamento.
m³ 0,80      317,10      253,68           9,92%
2.3 PILARES
2.3.1 92778 SINAPI
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 
concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando 
aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.
kg 183,30  6,71          1.229,94        48,10%
2.3.2 92794 SINAPI Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em 
estruturas diversas, exceto lajes. kg 183,30  4,61          845,01           33,05%
2.3.3 92775 SINAPI
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 
concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando 
aço ca-60 de 5,0 mm - montagem.
kg 53,00    10,29        545,37           21,33%
2.3.4 92791 SINAPI Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em 
estruturas diversas, exceto lajes. kg 53,00    5,63          298,39           11,67%
2.3.5 92264 SINAPI
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em 
chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm.
m² 42,60    85,37        3.636,76        142,24%
2.3.6 92409 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e 
estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 
0,25 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização.
m² 42,60    145,32      6.190,63        242,12%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
UN QNT TOTAL %PREÇO UN (R$)
Objeto:
Data Base:
HABITAÇÃO POPULAR EM ALVENARIA CONVENCIONAL
Data Base: SINAPI ABR/2018  e SETOP JAN/2018 DESONERADO
Paredes
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
Total do item 
Estrutura
30
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
UN QNT TOTAL %PREÇO UN (R$)
Objeto:
Data Base:
HABITAÇÃO POPULAR EM ALVENARIA CONVENCIONAL
Data Base: SINAPI ABR/2018  e SETOP JAN/2018 DESONERADO
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
2.3.7 92720 SINAPI
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em 
edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - 
lançamento, adensamento e acabamento.
m³ 1,90      331,96      630,72           24,67%
2.4 LAJES
2.4.1 92785 SINAPI
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 
de 6,3 mm - montagem.
kg 2,00      7,61          15,22             0,60%
2.4.2 92801 SINAPI Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em 
laje. kg 2,00      5,00          10,00             0,39%
2.4.3 92784 SINAPI
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 
de 5,0 mm - montagem.
kg 4,50      8,72          39,24             1,53%
2.4.4 92800 SINAPI Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em 
laje. kg 4,50      5,28          23,76             0,93%
2.4.5 92267 SINAPI Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira 
compensada resinada, e = 17 mm.
m² 2,10      19,45        40,85             1,60%
2.4.6 92481 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área 
média menor ou igual a 20 m², pé-direito simples, em madeira 
serrada, 1 utilização.
m² 2,10      191,93      403,05           15,76%
2.4.7 92725 SINAPI
Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para lajes maciças ou 
nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de 
lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e 
acabamento.
m³ 0,20      317,10      63,42             2,48%
23.161,12      37,01%
3
3.1 SER-JAN-010 SETOP Fornecimento e assentamento de janela basculante em metalon 
100x60
m² 0,60      345,89      207,53           3,20%
3.2 SER-JAN-020 SETOP Fornecimento e assentamento de janela veneziana fixas metalon 
150x100
m² 3,00      447,68      1.343,04        20,74%
3.3 SER-JAN-021 SETOP Fornecimento e assentamento de janela veneziana fixas metalon 
100x100
m² 1,00      447,68      447,68           6,91%
3.4 SER-JAN-022 SETOP Fornecimento e assentamento de janela veneziana fixas metalon 
100x180
m² 1,80      447,68      805,82           12,44%
3.5 94805 SINAPI
Porta de alumínio de abrir para vidro sem guarnição, 87x210cm, 
fixação com parafusos, inclusive vidros - fornecimento e 
instalação.
un 2,00      811,49      1.622,98        25,06%
3.6 90844 SINAPI
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 
padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 
dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com 
execução do furo - fornecimento e instalação.
un 3,00      682,77      2.048,31        31,63%
6.475,36        10,35%
4
4.1 87899 SINAPI
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e 
estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. 
Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo 
manual.
m² 187,57  5,06          949,10           12,05%
4.1 REV-REB-010 SETOP Reboco com argamassa 1:2:9 cimento, cal e areia com aditivo 
impermeabilizante
m² 33,57    30,56        1.025,90        13,02%
4.3 87528 SINAPI
Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 
1:2:8, prepar o manual, aplicado manualmente em faces internas 
de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura 
de 20mm, com execução de taliscas
m² 33,57    26,89        902,70           11,46%
4.4 REV-AZU-011 SETOP Revestimento com azulejo branco 20 x 20 cm, junta a prumo, 
assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento. m² 24,50    64,70        1.585,15        20,12%
4.2 87529 SINAPI
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 
1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada 
manualmente em faces internas de paredes, espessura de 
20mm, com execução de taliscas.
m² 154,00  22,18        3.415,72        43,35%
7.878,57        12,59%
5
5.1 PIS-CON-020 SETOP Contrapiso desempenado, com argamassa 1:3, sem junta e = 5 
cm
m² 54,22    27,52        1.492,13        45,40%
Portas, Janelas e Grades
Revestimento
Total do item 
Total do item 
Total do item 
Pavimentação
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5.2 73991/002 SINAPI Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso 
espessura 1,5cm preparo manual da argamassa. m² 15,90    33,77        536,94           16,34%
5.3 87247 SINAPI
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada 
extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área 
entre 5 m2 e 10 m2.
m³ 38,32    32,82        1.257,66        38,26%
3.286,73        5,25%Total do item 
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6
6.1 PAREDES INTERNAS
6.1.1 PIN-ACR-015 SETOP Pintura acrílica, em paredes, 2 demãos com massa corrida pva, 
exclusive fundo selador m² 94,22    23,35        2.200,04        52,13%
6.2 PAREDES EXTERNAS -                 0,00%
6.2.1 PIN-ACR-015 SETOP Pintura acrílica, em paredes, 2 demãos com massa corrida pva, 
exclusive fundo selador m² 68,85    23,35        1.607,65        38,09%
6.3 OUTROS -                 0,00%
6.3.2 88483 SINAPI Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão. m² 163,07  2,53          412,57           9,78%
4.220,26        6,74%
7
7.1 72110 SINAPI
Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 12m, 
fornecimento e montagem, nao sendo considerados os 
fechamentos metalicos, as colunas, os servicos gerais em 
alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de 
acabamento
m² 26,05    64,30        1.675,02        37,11%
7.2 94195 SINAPI Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com 
até 2 águas, incluso transporte vertical m² 52,09    18,95        987,11           21,87%
7.3 94221 SINAPI
Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 
1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, 
incluso transporte vertical.
m 8,35      15,17        126,67           2,81%
7.4 94227 SINAPI Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm,incluso transporte vertical. m 7,90      33,46        264,33           5,86%
7.5 94231 SINAPI Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. m 7,90      24,09        190,31           4,22%
7.6 96116 SINAPI Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. m² 40,33    31,50        1.270,40        28,14%
4.513,84        7,21%
8
8.1 ALIMENTAÇÃO
8.1.1 89362 SINAPI Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou 
sub-ramal de água - fornecimento e instalação. un 2,00      5,75                         5,75 0,18%
8.1.2 89367 SINAPI Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou 
sub-ramal de água - fornecimento e instalação. un 3,00      7,72                         7,72 0,25%
8.1.3 89383 SINAPI
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, 
dn 25m m x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação.
un 1,00      4,49          
               4,49 0,14%
8.1.4 89391 SINAPI
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, 
dn 32mm x 1, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação.
un 1,00      6,07          
               6,07 0,19%
8.1.5 94704 SINAPI
Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 
mm x 1, instalado em reservação de água de edificação que 
possua reservatório
un 1,00      21,17        
             21,17 0,68%
8.1.6 89620 SINAPI Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. un 1,00      6,49                         6,49 0,21%
8.1.7 94797 SINAPI Torneira de bóia real, roscável, 1", fornecida e instalada em 
reservação de água. un 1,00      25,99                     25,99 0,83%
8.2 ESGOTO
8.2.1 SPDA-CXS-020 SETOP Caixa de inspeção em pvc 300x300 mm com tapa em ferro fundido un 2,00      20,00                     20,00 0,64%
8.2.2 74051/002 SINAPI Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado dn 40,0 cm 
com tampa - fornecimento e instalacao un 2,00      116,45                 116,45 3,71%
8.2.3 89708 SINAPI
Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, 
fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de 
esgoto sanitário.
un 1,00      42,38        
             42,38 1,35%
8.2.4 89748 SINAPI
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga 
ou ramal de esgoto sanitário.
un 1,00      23,59        
             23,59 0,75%
8.2.5 89726 SINAPI
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, 
junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário.
unid 1,00      5,83          
               5,83 0,19%
8.2.6 89732 SINAPI
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário.
unid 2,00      7,24          
               7,24 0,23%
Pintura
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8.2.7 89731 SINAPI
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário.
un 6,00      6,74          
               6,74 0,21%
8.2.8 89724 SINAPI
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, 
junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário.
un 6,00      5,13          
               5,13 0,16%
8.2.9 89785 SINAPI
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga 
ou ramal de esgoto sanitário.
un 1,00      12,89        
             12,89 0,41%
8.2.10 89797 SINAPI
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga 
ou ramal de esgoto sanitário.
un 1,00      28,88        
             28,88 0,92%
8.2.11 89784 SINAPI
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário.
un 1,00      12,12        
             12,12 0,39%
8.2.12 89813 SINAPI
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação.
un 8,00      3,73          
               3,73 0,12%
8.2.13 89821 SINAPI
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação.
un 2,00      8,25          
               8,25 0,26%
8.2.14 89546 SINAPI
Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
encaminhamento.
un 1,00      5,55          
               5,55 0,18%
8.2.15 89714 SINAPI Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. m 12,69    35,23                     35,23 1,12%
8.2.16 89711 SINAPI Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. m 7,04      12,47                     12,47 0,40%
8.2.17 89712 SINAPI Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. m 5,97      18,36                     18,36 0,59%
8.3 ÁGUA FRIA/ÁGUA QUENTE
8.3.1 94672 SINAPI
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm, x 
3/4 instalado em reservação de água de edificação que possua 
reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.
un 2,00      6,65          
               6,65 0,21%
8.3.2 90373 SINAPI
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 
1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 
instalação.
un 4,00      9,34          
               9,34 0,30%
8.3.3 89404 SINAPI Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. un 3,00      3,89                         3,89 0,12%
8.3.4 89356 SINAPI Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. m 36,80    13,99                     13,99 0,45%
8.3.5 89357 SINAPI Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. m 1,78      19,18                     19,18 0,61%
8.3.6 89634 SINAPI Tubo, cpvc, soldável, dn 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. m 3,19      23,64                     23,64 0,75%
8.3.7 89441 SINAPI
Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 
1/2, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e 
instalação.
un 1,00      11,42        
             11,42 0,36%
8.3.8 89440 SINAPI Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. un 1,00      5,52                         5,52 0,18%
8.3.9 89641 SINAPI Joelho 90 graus, cpvc, soldável, dn 22mm, instalado em ramal ou 
sub-ramal de água - fornecimento e instalação. un 2,00      7,95                         7,95 0,25%
8.3.10 89645 SINAPI
Joelho de transição, 90 graus, cpvc, soldável, dn 22mm x 3/4", 
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 
instalação.
un 1,00      16,04        
             16,04 0,51%
8.3.11 89702 SINAPI Tê misturador, cpvc, soldável, dn22mm, instalado em ramal ou 
sub-ramal de água fornecimento e instalação. un 1,00      12,66                     12,66 0,40%
8.3.12 89740 SINAPI Luva de transição, cpvc, soldável, dn 22mm x 25mm, instalado 
em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. un 1,00      3,85                         3,85 0,12%
8.3.13 89745 SINAPI Conector, cpvc, soldável, dn 22mm x 1/2 , instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. un 2,00      17,26                     17,26 0,55%
8.3.14 89351 SINAPI Registro de pressão bruto, roscável, 3/4", fornecido e instalado 
em ramal de água. un 2,00      19,80                     19,80 0,63%
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8.4 OUTROS
8.4.1 INST-AGU-010 SETOP Ponto de água fria embutido, incluindo tubo de pvc rígido roscável e un 4,00      115,31      
           115,31 3,68%
8.4.2 89353 SINAPI Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água un 1,00      22,76                     22,76 0,73%
8.4.3 LOU-VAS-020 SINAPI Vaso sanitário louça branca com caixa acoplada un 1,00      515,89                 515,89 16,46%
8.4.4 86910 SINAPI Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de 
cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. un 1,00      77,63                     77,63 2,48%
8.4.5 MET-TOR-040 Torneira para tanque em metal, cromado, 1/2" - ref. 1152 un 1,00      80,71                     80,71 2,57%
8.4.6 MET-TOR-035 SETOP Torneira para lavatório cromada ref. 1194 un 1,00      130,61                 130,61 4,17%
8.4.7 LOU-TAN-020 Tanque de louça branca com coluna 22 litros, inclusive válvula e 
sifão cromados un 1,00      511,61                 511,61 16,32%
8.4.8 86894 SINAPI Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada - fornecimento e instalação. un 1,00      184,45                 184,45 5,88%
8.4.9 LOU-LAV-005 SETOP Lavatório pequeno louça branca sem coluna, inclusive válvula e 
sifão cromados un 1,00      296,99                 296,99 9,47%
8.4.10 MET-CHU-025 SETOP Chuveiro-elétrico cromado 1/2" un 1,00      58,35                     58,35 1,86%
8.4.11 88504 SINAPI Caixa d´agua em polietileno, 500 litros, com acessórios un 1,00      526,91                 526,91 16,81%
3.134,93        5,01%
9
9.1 91953 SINAPI Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. un 3,00      17,02        51,06             0,73%
9.2 91973 SINAPI
Interruptor simples (2 módulos) com interruptor paralelo (2 
módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e 
instalação. 
un 2,00      58,12        116,24           1,67%
9.3 83403 SINAPI Interruptor pulsador de campainha ou minuteria 2a/250v c/ caixa - fornecimento e instalacao un 1,00      14,19        14,19             0,20%
9.4 91997 SINAPI Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. un 8,00      21,77        174,16           2,50%
9.5 91996 SINAPI Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. un 4,00      20,23        80,92             1,16%
9.6 93141 SINAPI Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa 
elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. un 2,00      107,86      215,72           3,09%
9.7 93142 SINAPI
Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 
10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 
chumbamento.
un 1,00      120,94      120,94           1,73%
9.8 72337 SINAPI Tomada para telefone de 4 polos padrao telebras - fornecimento e instalacao un 1,00      19,27        19,27             0,28%
9.9 73953/009 SINAPI Luminaria sobrepor tp calha c/reator part convenc lamp 1x20w e 
starter fix em laje ou forro un 5,00      45,93        229,65           3,29%
9.10 97607 SINAPI Luminária arandela tipo tartaruga para 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. un 2,00      87,68        175,36           2,52%
9.11 91987 SINAPI Campainha cigarra (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. un 1,00      29,04        29,04             0,42%
9.12 ELE-CXS-395 SETOP
Caixa de passagem nº 3 padrão telebrás dim. (40 x 40 x 13,5) cm 
em chapa de aço galvanizado - embutir, fecho de plástico c/ fundo 
de madeira s/ fundo de chapa 
un 2,00      148,32      296,64           4,25%
9.13 ELE-HAS-010 SETOP Haste de aço cobreada para aterramento diâmetro 3/4"x 2400 
mm,conforme padrões telebrás un 1,00      61,45        61,45             0,88%
9.14 ELE-SUP-010 SETOP Supressor de surto para proteção de central de telecomunicações un 1,00      205,75      205,75           2,95%
9.15 74131/004 SINAPI
Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, 
para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com 
barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao
un 1,00      337,31      337,31           4,84%
9.16 93654 SINAPI Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. un 3,00      11,17        33,51             0,48%
9.17 93658 SINAPI Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. un 1,00      18,63        18,63             0,27%
9.18 ELE-CXS-015 SETOP Caixa de passagem em chapa de aço, embutir 330 x 330 x 122 
mm
un 32,00    80,47        2.575,04        36,93%
9.19 91836 SINAPI Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. m 2,50      6,63          16,58             0,24%
9.20 91834 SINAPI Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. m 13,50    5,08          68,58             0,98%
Instalações elétricas, tomadas e iluminações
Total do item 
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9.21 91831 SINAPI Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. m 63,00    4,53          285,39           4,09%
9.22 91831 SINAPI Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 16 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. m 7,00      4,53          31,71             0,45%
9.23 92981 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. m 8,00      7,25          58,00             0,83%
9.24 92979 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. - cor verde m 9,00      4,72          42,48             0,61%
9.25 92980 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. - cor preta m 7,00      4,72          33,04             0,47%
9.26 92981 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. - cor azul m 7,00      4,72          33,04             0,47%
9.27 91926 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. - cor verde m 60,00    2,13          127,80           1,83%
9.28 91927 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. - cor azul m 62,00    2,13          132,06           1,89%
9.29 91928 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. - cor preta m 62,00    2,13          132,06           1,89%
9.30 91924 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. - cor preta m 26,00    1,46          37,96             0,54%
9.31 91925 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. - cor verde m 10,00    1,46          14,60             0,21%
9.32 91926 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. - cor azul m 24,00    1,46          35,04             0,50%
9.33 91927 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. - cor cinza m 34,00    1,46          49,64             0,71%
9.34 ELE-PAD-005 SETOP Padrão cemig aéreo tipo d1, demanda até 15 ka,trifásico un 1,00      1.100,02   1.100,02        15,78%
9.35 73768/001 SINAPI Fio telefonico fi 0,6mm, 2 condutores (uso interno)- fornecimento 
e instalacao m 14,00    1,40          19,60             0,28%
6.972,48        11,14%
10
10.1 9537 SINAPI Limpeza final da obra m² 200,00  1,89          378,00           100,00%
378,00           0,60%
62.578,15   100,00%
Total do item 
TOTAL
Total do item 
SERVIÇOS FINAIS
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11.1 91595 SINAPI Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes 
de edificações térreas, tela q-61. kg 187,00  8,50          1.589,50       22,03%
91601 SINAPI Armação do sistema de paredes de concreto, executada como 
reforço, vergalhão de 6,3 mm de diâmetro. kg 34,80    7,28          253,34          3,51%
91602 SINAPI Armação do sistema de paredes de concreto, executada como 
reforço, vergalhão de 8,0 mm de diâmetro. kg 9,90      6,81          67,42            0,93%
1.2 91006 SINAPI
Formas manuseáveis para paredes de concreto moldadas in loco, de 
edificações de pavimento único, em panos de fachada com vãos.
m² 107,12  9,98          1.069,06       14,82%
1.3 91004 SINAPI
Formas manuseáveis para paredes de concreto moldadas in loco, de 
edificações de pavimento único, em faces internas de paredes.
m² 68,94    10,80        744,55          10,32%
91007 SINAPI
Formas manuseáveis para paredes de concreto moldadas in loco, de 
edificações de pavimento único, em panos de fachada sem vãos.
m² 45,03    8,95          403,02          5,59%
1.4 90862 SINAPI
Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de 
fôrmas manuseáveis com concreto usinado autoadensável, fck 20 
mpa, lançado com bomba lança - lançamento e acabamento.
m³ 10,21    302,46      3.088,12       42,80%
7.215,01       17,03%
2
2.1 FUNDAÇÃO E LAJE
2.1.1 97086 SINAPI Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, em 
madeira serrada, 4 utilizações. m² 3,97      81,74        324,51          4,50%
2.1.2 97095 SINAPI
Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para 
espessura de 15 cm - lançamento, adensamento e acabamento.
m³ 6,50      331,59      2.155,34       29,87%
2.1.3 73994/001 SINAPI Armacao em tela de aco soldada nervurada q-138, aco ca-60, 
4,2mm, malha 10x10cm
kg 71,50    7,26          519,09          7,19%
2.1.4 92775 SINAPI
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 
5,0 mm - montagem.
kg 18,70    10,29        192,42          2,67%
2.1.5 92791 SINAPI Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em 
estruturas diversas, exceto lajes. kg 18,70    5,63          105,28          1,46%
2.1.6 92778 SINAPI
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
10,0 mm - montagem.
kg 31,10    6,71          208,68          2,89%
2.1.7 92794 SINAPI Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em 
estruturas diversas, exceto lajes. kg 31,10    4,61          143,37          1,99%
2.1.8 96557 SINAPI
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 
mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento.
m³ 1,23      347,53      427,46          5,92%
2.4.6 92481 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média 
menor ou igual a 20 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 1 
utilização.
m² 1,23      191,93      236,07          3,27%
2.4.7 92725 SINAPI
Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para lajes maciças ou 
nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de 
lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e 
acabamento.
m³ 0,21      317,10      66,59            0,92%
4.378,81       10,34%
3
3.1 SER-JAN-010 SETOP Fornecimento e assentamento de janela basculante em metalon 
100x60
m² 0,60      345,89      207,53          3,20%
3.2 SER-JAN-020 SETOP Fornecimento e assentamento de janela veneziana fixas metalon 
150x100
m² 3,00      447,68      1.343,04       20,74%
3.3 SER-JAN-020 SETOP Fornecimento e assentamento de janela veneziana fixas metalon 
100x100
m² 1,00      447,68      447,68          6,91%
3.4 SER-JAN-020 SETOP Fornecimento e assentamento de janela veneziana fixas metalon 
100x180
m² 1,80      447,68      805,82          12,44%
3.5 94805 SINAPI
Porta de alumínio de abrir para vidro sem guarnição, 87x210cm, 
fixação com parafusos, inclusive vidros - fornecimento e instalação.
un 2,00      811,49      1.622,98       25,06%
3.6 90844 SINAPI
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 
padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 
dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com 
execução do furo - fornecimento e instalação.
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6.475,36       15,29%
4
4.4 REV-AZU-011 SETOP Revestimento com azulejo branco 20 x 20 cm, junta a prumo, 
assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento. m² 28,80    64,70        1.863,36       100,00%
1.863,36       4,40%
5
5.1 PIS-CON-020 SETOP Contrapiso desempenado, com argamassa 1:3, sem junta e = 5 cm m² 54,67    27,52        1.504,52       45,40%
5.2 73991/002 SINAPI Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso 
espessura 1,5cm preparo manual da argamassa. m² 15,90    33,77        536,94          16,20%
5.3 87247 SINAPI
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 
m2.
m³ 38,77    32,82        1.272,43       38,40%
3.313,89       7,82%
Revestimento
Pavimentação
Total do item 
Total do item 
Total do item 
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6.1.1 PIN-ACR-015 SETOP Pintura acrílica, em paredes, 2 demãos com massa corrida pva, 
exclusive fundo selador m² 89,92    23,35        2.099,63       51,10%
6.2 PAREDES EXTERNAS -                0,00%
6.2.1 PIN-ACR-015 SETOP Pintura acrílica, em paredes, 2 demãos com massa corrida pva, 
exclusive fundo selador m² 68,85    23,35        1.607,65       39,13%
7.3 OUTROS -                0,00%
6.3.1 88483 SINAPI Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão. m² 158,77  2,53          401,69          9,78%
4.108,97       9,70%
7
7.1 72110 SINAPI
Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 12m, 
fornecimento e montagem, nao sendo considerados os fechamentos 
metalicos, as colunas, os servicos gerais em alvenaria e concreto, as 
telhas de cobertura e a pintura de acabamento
m² 26,05    64,30        1.675,02       37,11%
7.2 94195 SINAPI Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical m² 52,09    18,95        987,11          21,87%
7.3 94221 SINAPI
Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 
(cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso 
transporte vertical.
m 8,35      15,17        126,67          2,81%
7.4 94227 SINAPI Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm,incluso transporte vertical. m 7,90      33,46        264,33          5,86%
7.5 94231 SINAPI Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. m 7,90      24,09        190,31          4,22%
7.6 96116 SINAPI Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. m² 40,33    31,50        1.270,40       28,14%
4.513,84       10,66%
8
8.1 ALIMENTAÇÃO
8.1.1 89362 SINAPI Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de água - fornecimento e instalação. un 2,00      5,75                         5,75 0,18%
8.1.2 89367 SINAPI Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de água - fornecimento e instalação. un 3,00      7,72                         7,72 0,25%
8.1.3 89383 SINAPI
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 
25m m x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação.
un 1,00      4,49          
               4,49 0,14%
8.1.4 89391 SINAPI
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 
32mm x 1, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 
instalação.
un 1,00      6,07          
               6,07 0,19%
8.1.5 94704 SINAPI
Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 mm x 
1, instalado em reservação de água de edificação que possua 
reservatório
un 1,00      21,17        
             21,17 0,68%
8.1.6 89620 SINAPI Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. un 1,00      6,49                         6,49 0,21%
8.1.7 94797 SINAPI Torneira de bóia real, roscável, 1", fornecida e instalada em 
reservação de água. un 1,00      25,99                     25,99 0,83%
8.2 ESGOTO
8.2.1 SPDA-CXS-020 SETOP Caixa de inspeção em pvc 300x300 mm com tapa em ferro fundido un 2,00      20,00                     20,00 0,64%
8.2.2 74051/002 SINAPI Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado dn 40,0 cm com tampa - fornecimento e instalacao un 2,00      116,45                 116,45 3,71%
8.2.3 89708 SINAPI Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida 
e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. un 1,00      42,38                     42,38 1,35%
8.2.4 89748 SINAPI
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 
de esgoto sanitário.
un 1,00      23,59        
             23,59 0,75%
8.2.5 89726 SINAPI
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário.
unid 1,00      5,83          
               5,83 0,19%
8.2.6 89732 SINAPI
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário.
unid 2,00      7,24          
               7,24 0,23%
8.2.7 89731 SINAPI
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário.
un 6,00      6,74          
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Total do item 
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Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário.
un 6,00      5,13          
               5,13 0,16%
8.2.9 89785 SINAPI
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 
de esgoto sanitário.
un 1,00      12,89        
             12,89 0,41%
8.2.10 89797 SINAPI
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 
de esgoto sanitário.
un 1,00      28,88        
             28,88 0,92%
8.2.11 89784 SINAPI
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário.
un 1,00      12,12        
             12,12 0,39%
8.2.12 89813 SINAPI
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação.
un 8,00      3,73          
               3,73 0,12%
8.2.13 89821 SINAPI
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação.
un 2,00      8,25          
               8,25 0,26%
8.2.14 89546 SINAPI Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. un 1,00      5,55                         5,55 0,18%
8.2.15 89714 SINAPI Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. m 12,69    35,23                     35,23 1,12%
8.2.16 89711 SINAPI Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. m 7,04      12,47                     12,47 0,40%
8.2.17 89712 SINAPI Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. m 5,97      18,36                     18,36 0,59%
8.3 ÁGUA FRIA/ÁGUA QUENTE
8.3.1 94672 SINAPI
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm, x 3/4 
instalado em reservação de água de edificação que possua 
reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.
un 2,00      6,65          
               6,65 0,21%
8.3.2 90373 SINAPI Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. un 4,00      9,34                         9,34 0,30%
8.3.3 89404 SINAPI Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. un 3,00      3,89                         3,89 0,12%
8.3.4 89356 SINAPI Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. m 36,80    13,99                     13,99 0,45%
8.3.5 89357 SINAPI Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. m 1,78      19,18                     19,18 0,61%
8.3.6 89634 SINAPI Tubo, cpvc, soldável, dn 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. m 3,19      23,64                     23,64 0,75%
8.3.7 89441 SINAPI
Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 
1/2, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e 
instalação.
un 1,00      11,42        
             11,42 0,36%
8.3.8 89440 SINAPI Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. un 1,00      5,52                         5,52 0,18%
8.3.9 89641 SINAPI Joelho 90 graus, cpvc, soldável, dn 22mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de água - fornecimento e instalação. un 2,00      7,95                         7,95 0,25%
8.3.10 89645 SINAPI Joelho de transição, 90 graus, cpvc, soldável, dn 22mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. un 1,00      16,04                     16,04 0,51%
8.3.11 89702 SINAPI Tê misturador, cpvc, soldável, dn22mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de água fornecimento e instalação. un 1,00      12,66                     12,66 0,40%
8.3.12 89740 SINAPI Luva de transição, cpvc, soldável, dn 22mm x 25mm, instalado em 
ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. un 1,00      3,85                         3,85 0,12%
8.3.13 89745 SINAPI Conector, cpvc, soldável, dn 22mm x 1/2 , instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. un 2,00      17,26                     17,26 0,55%
8.3.14 89351 SINAPI Registro de pressão bruto, roscável, 3/4", fornecido e instalado em 
ramal de água. un 2,00      19,80                     19,80 0,63%
8.4 OUTROS
8.4.1 INST-AGU-010 SETOP Ponto de água fria embutido, incluindo tubo de pvc rígido roscável e co un 4,00      115,31      
           115,31 3,68%
8.4.2 89353 SINAPI Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado 
em ramal de água un 1,00      22,76                     22,76 0,73%
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8.4.3 LOU-VAS-020 SINAPI Vaso sanitário louça branca com caixa acoplada un 1,00      515,89                 515,89 16,46%
8.4.4 86910 SINAPI Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de 
cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. un 1,00      77,63                     77,63 2,48%
8.4.5 MET-TOR-040 Torneira para tanque em metal, cromado, 1/2" - ref. 1152 un 1,00      80,71                     80,71 2,57%
8.4.6 MET-TOR-035 SETOP Torneira para lavatório cromada ref. 1194 un 1,00      130,61                 130,61 4,17%
8.4.7 LOU-TAN-020 Tanque de louça branca com coluna 22 litros, inclusive válvula e sifão 
cromados un 1,00      511,61                 511,61 16,32%
8.4.8 86894 SINAPI Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada - fornecimento e instalação. un 1,00      184,45                 184,45 5,88%
8.4.9 LOU-LAV-005 SETOP Lavatório pequeno louça branca sem coluna, inclusive válvula e sifão 
cromados un 1,00      296,99                 296,99 9,47%
8.4.10 MET-CHU-025 SETOP Chuveiro-elétrico cromado 1/2" un 1,00      58,35                     58,35 1,86%
8.4.11 88504 SINAPI Caixa d´agua em polietileno, 500 litros, com acessórios un 1,00      526,91                 526,91 16,81%
        3.134,93 7,40%
9
9.1 91953 SINAPI Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. un 3,00      17,02        51,06            0,73%
9.2 91973 SINAPI Interruptor simples (2 módulos) com interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. un 2,00      58,12        116,24          1,67%
9.3 83403 SINAPI Interruptor pulsador de campainha ou minuteria 2a/250v c/ caixa - fornecimento e instalacao un 1,00      14,19        14,19            0,20%
9.4 91997 SINAPI Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. un 8,00      21,77        174,16          2,50%
9.5 91996 SINAPI Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. un 4,00      20,23        80,92            1,16%
9.6 93141 SINAPI Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa 
elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. un 2,00      107,86      215,72          3,09%
9.7 93142 SINAPI Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, 
caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. un 1,00      120,94      120,94          1,73%
9.8 72337 SINAPI Tomada para telefone de 4 polos padrao telebras - fornecimento e instalacao un 1,00      19,27        19,27            0,28%
9.9 73953/009 SINAPI Luminaria sobrepor tp calha c/reator part convenc lamp 1x20w e 
starter fix em laje ou forro un 5,00      45,93        229,65          3,29%
9.10 97607 SINAPI Luminária arandela tipo tartaruga para 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. un 2,00      87,68        175,36          2,52%
9.11 91987 SINAPI Campainha cigarra (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. un 1,00      29,04        29,04            0,42%
9.12 ELE-CXS-395 SETOP
Caixa de passagem nº 3 padrão telebrás dim. (40 x 40 x 13,5) cm em 
chapa de aço galvanizado - embutir, fecho de plástico c/ fundo de 
madeira s/ fundo de chapa 
un 2,00      148,32      296,64          4,25%
9.13 ELE-HAS-010 SETOP Haste de aço cobreada para aterramento diâmetro 3/4"x 2400 
mm,conforme padrões telebrás un 1,00      61,45        61,45            0,88%
9.14 ELE-SUP-010 SETOP Supressor de surto para proteção de central de telecomunicações un 1,00      205,75      205,75          2,95%
9.15 74131/004 SINAPI
Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, 
para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento 
trifasico e neutro, fornecimento e instalacao
un 1,00      337,31      337,31          4,84%
9.16 93654 SINAPI Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16A - fornecimento 
e instalação. un 3,00      11,17        33,51            0,48%
9.17 93658 SINAPI Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40A - fornecimento 
e instalação. un 1,00      18,63        18,63            0,27%
9.18 ELE-CXS-015 SETOP Caixa de passagem em chapa de aço, embutir 330 x 330 x 122 mm un 32,00    80,47        2.575,04       36,93%
9.19 91836 SINAPI Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. m 2,50      6,63          16,58            0,24%
9.20 91834 SINAPI Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. m 13,50    5,08          68,58            0,98%
9.21 91831 SINAPI Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. m 63,00    4,53          285,39          4,09%
9.22 91831 SINAPI Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 16 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. m 7,00      4,53          31,71            0,45%
Instalações elétricas, tomadas e ilumincações
Total do item 
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9.23 92981 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. m 8,00      7,25          58,00            0,83%
9.24 92979 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. - cor verde m 9,00      4,72          42,48            0,61%
9.25 92980 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. - cor preta m 7,00      4,72          33,04            0,47%
9.26 92981 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. - cor azul m 7,00      4,72          33,04            0,47%
9.27 91926 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. - cor verde m 60,00    2,13          127,80          1,83%
9.28 91927 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. - cor azul m 62,00    2,13          132,06          1,89%
9.29 91928 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. - cor preta m 62,00    2,13          132,06          1,89%
9.30 91924 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. - cor preta m 26,00    1,46          37,96            0,54%
9.31 91925 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. - cor verde m 10,00    1,46          14,60            0,21%
9.32 91926 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. - cor azul m 24,00    1,46          35,04            0,50%
9.33 91927 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. - cor cinza m 34,00    1,46          49,64            0,71%
9.34 ELE-PAD-005 SETOP Padrão cemig aéreo tipo d1, demanda até 15 ka,trifásico un 1,00      1.100,02   1.100,02       15,78%
9.35 73768/001 SINAPI Fio telefonico fi 0,6mm, 2 condutores (uso interno)- fornecimento e instalacao m 14,00    1,40          19,60            0,28%
6.972,48       16,46%
10
10.1 9537 SINAPI Limpeza final da obra m² 200,00  1,89          378,00          100,00%
378,00          0,89%
42.354,65   100,00%
Total do item 
Serviços Finais
TOTAL
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